

変 更 契 約 結 果 表

工事 名 称	宇島小学校屋内運動場パラペット等補修工事
工事 場 所	赤熊750番地
工事 の概要(変更後)	校舎外壁補修工事 ・外壁浮き部調査(目視・打診) ・外壁浮き部撤去(カッター入れ・はつり) 107㎡ ・はつり殻集積・おろし小運搬 107㎡ ・アンカーピンニング部分注入(一般部) 17.1㎡ ・産廃処分(運搬共) 5.1㎡
契約の相手方	西部産業㈱
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,414,200 円
変更の理由	撤去範囲及び補修内容変更のため