

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	庁舎洗面台自動水栓等改修工事
工 事 場 所	吉木955番地
工 事 の 概 要 (変 更 後)	洗面器改修 :19台 自動水栓改修 :28台 便器改修(修理・新設):3台 その他工事 :一式 追加工事 ・水石鹸入れ :2台 ・ダウンライト60形 :1台 ・フット治具 :7台 ・握り治具 :3台 ・レバー治具 :1台 ・引手治具 :4台
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	工期変更、増工
工 事 期 間 (変 更 後)	令和 4 年 9 月 30 日
契約金額(変更後)	4,301,000 円
変更の理由	洗面所ドアの開閉非接触化等仕様改善のための設計変更による追加等