

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	豊前市林道台帳更新業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	林道台帳更新業務 5路線 車載写真レーザー測量 11.327km 調整点測量 63点
契約の相手方	(株)パスコ福岡支店
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,700,100 円
変更の理由	現地詳細測量による対象林道延長減及び調査点の増による変更の 為