

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	豊前市林道台帳更新業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	林道台帳更新業務 5路線 車載写真レーザー測量 11.304km 調整点測量 66点
契約の相手方	(株)パスコ福岡支店
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,761,700 円
変更の理由	現地詳細測量による対象林道延長減及び調査点の増による変更のため