

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	豊前市浄化センター管理棟、沈砂池ポンプ棟、汚泥処理棟耐震診断業務委託
業務委託 場所	八屋
業務委託 の概要(変更後)	対象施設 管理棟 1式 沈砂池ポンプ棟 1式 汚泥処理棟 1式 アスベスト調査 1式
契約の相手方	(株)NJS九州総合事務所
当初契約日	令和 4 年 7 月 14 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	21,538,000 円
変更の理由	沈砂池ポンプ棟建築設計に係る耐震対策検討の減、及びアスベスト調査の増のため