

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	荒堀排水路測量業務委託
業務委託 場所	荒堀
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.10km 現地測量 N=1式 路線測量 L=0.10km
契約の相手方	(有)三毛門測量
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	950,400 円
変更の理由	作業計画追加の為