

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	松江4区耐震性貯水槽設置工事
工 事 場 所	松江
工 事 の 概 要 (変 更 後)	土工 1式 水槽工(耐震性貯水槽)40t級 N=1基 舗装工 A=101m ²
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	令和 4 年 8 月 24 日
変更の種類	内容変更
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	9,900,000 円
変更の理由	舗装工、産業廃棄物処理工変更のため