

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	沓川汚水面整備管渠建設14工事
工事 場所	三毛門
工事 の概要(変更後)	1.管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 L=60.1m 管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=92.5m 2.マンホール工 1号:3箇所 0号:3箇所 3.取付管及びます工 16箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 4 年 9 月 28 日
変更の種類	減工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	13,131,800 円
変更の理由	仮復旧工の減工等のため