

## 変更契約結果表

工事名称	多目的文化交流センター空調環境整備工事
工事場所	八屋1776-2
工事の概要(変更後)	施設名称:多目的文化交流センター 施設用途:スポーツ練習場 竣工年:平成22年 増築 構造:RC造 地上2階 延べ面積:2160.00㎡ 空調機設置 8台 キュービクル改修 1式
契約の相手方	(株)九電工 北九州支店
当初契約日	令和 4 年 9 月 20 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 5 年 2 月 28 日
契約金額(変更後)	18,844,100 円
変更の理由	コロナ禍によりPCB含有調査に日数を要するため