

## 変更契約結果表

工事名称	住城2号線道路簡易舗装工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	舗装工 A=891m <sup>2</sup> 道路側溝清掃工 L=164m
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 5 年 11 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,294,600 円
変更の理由	舗装面積減並びに既設側溝清掃工追加のため