

## 変更契約結果表

工事名称	青畑2号線舗装補修工事
工事場所	青畑
工事の概要(変更後)	工事延長 L=78.4m 舗装工 A=232m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 5 年 11 月 1 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,624,700 円
変更の理由	路盤材を追加したことに伴う変更