

変更契約結果表

工事名称	八屋92号線薄層カラー舗装工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	舗装工 L=275m ² 区画線工 L=1161m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 5 年 12 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,575,000 円
変更の理由	区画線工増のため