

変更契約結果表

工事名称	史跡求菩提山災害復旧工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	1.集水桝設置工 1式 2.水路復旧工 1式 3.暗渠復旧 1式 4.法面整形 1式 5.張芝 1式 6.集水桝設置工 1式 7.石垣復旧 1式 8.崩落土除去 1式 9.プラシキ・土のう製作・運搬設置・撤去 1式
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 5 年 12 月 13 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,295,000 円
変更の理由	工事区域の地下に大型の石が分布していたので設計変更が生じたため