

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・大村線道路改良工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	擁壁工 L=49m 排水工 L=49m 舗装工 A=231m ²
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 5 年 12 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,158,800 円
変更の理由	残土処分地変更及び舗装面積の増のため