

## 変更契約結果表

工事名称	市丸・三毛門線道路歩道設置工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	排水工 L=18.0m 路側工 L=10.6m 舗装工 A=160.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=61.0m
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和 5 年 12 月 28 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,469,400 円
変更の理由	排水工の減、路側工・舗装工・区画線工の増のため