

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・野田線薄層カラー舗装工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=91.0m 舗装工 A=50m ² 区画線工 L=330m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 6 年 2 月 1 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	836,000 円
変更の理由	区画線工施工箇所の変更のため