

変更契約結果表

工事名称	赤熊汚水面整備管渠建設20工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=32.8m 2.マンホール工 1号:1箇所 小型:1箇所 3.取付管及びます工 6箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 5 年 6 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,845,700 円
変更の理由	付帯工(舗装工)の増工等のため