

変更契約結果表

工事名称	中央公民館和室防水修繕
工事場所	八屋1860-12
工事の概要(変更後)	アスファルト防水 24.0㎡ 平場防水撤去 24.0㎡ 塩ビ管付け替え 2本
契約の相手方	(有)コバヤシ
当初契約日	令和 5 年 6 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	847,000 円
変更の理由	和室の漏水防止対応のため