

## 変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市庁舎耐震改修工事設計業務委託
業務委託 場所	吉木955番地
業務委託 の概要(変更後)	豊前市役所庁舎 ・耐震評定追加事項の改善に係る設計 ・非構造部材等の耐震化に係る設計
契約の相手方	(株)アスク設計
当初契約日	令和 5 年 6 月 6 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 6 年 2 月 29 日
契約金額(変更後)	4,188,800 円
変更の理由	設計内の正面玄関車寄せ部について調整を要するため