

変更契約結果表

工事名称	広域農道区画線設置工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	施工延長 L=400.0m 区画線工 L=1,034m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 5 年 7 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,140,700 円
変更の理由	区画線の施行数量の変更のため