

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市林道台帳更新業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	R5 林道台帳更新業務 6路線 車載写真レーザー測量 11.857km 調整点測量 64点 R6 林道台帳更新業務 5路線 車載写真レーザー測量 11.983km 調整点測量 60点
契約の相手方	(株)パスコ福岡支店
当初契約日	令和 5 年 7 月 14 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	23,070,300 円
変更の理由	現地林道状況及び詳細測量による対象林道延長及び調査点の増による変更のため