

## 変更契約結果表

業務委託 名称	馬洗池耐震調査業務委託
業務委託 場所	野田
業務委託 の概要(変更後)	ボーリング調査 5箇所
契約の相手方	(株)日設コンサルタント
当初契約日	令和 5 年 8 月 3 日
変更の種類	増工・契約変更
業務委託 期間(変更後)	令和 6 年 3 月 15 日
契約金額(変更後)	11,707,300 円
変更の理由	現地測量面積の変更ならびに地質調査業務の変更のため