

変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その11)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	排水工 L=214m 縁石工 L=105m 舗装工 A=880m ² 擁壁工 L=181.6m
契約の相手方	(有)KM企画工房
当初契約日	令和 5 年 10 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	38,722,200 円
変更の理由	転落防止柵工増による変更