

変更契約結果表

工事名称	大村集落道舗装工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	表層工 A=880.0m ² 不陸整正 A=937.0m ² 路肩盛土 L=536.1m
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 10 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,092,000 円
変更の理由	取付箇所に伴う舗装面積の変更