

変更契約結果表

業務委託 名称	広域農道トンネル点検業務委託
業務委託 場所	馬場～青畑
業務委託 の概要(変更後)	広域農道トンネル 4箇所 冷泉トンネル L=450m
契約の相手方	第一復建(株)
当初契約日	令和 5 年 10 月 16 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 6 年 3 月 15 日
契約金額(変更後)	16,794,800 円
変更の理由	冷泉トンネル追加による増のため