

## 変更契約結果表

業務委託 名称	中畑地区急傾斜地崩壊区域確定測量業務委託
業務委託 場所	岩屋
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.13km 用地測量 A=0.12万㎡
契約の相手方	(有)太国航業
当初契約日	令和 5 年 10 月 10 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,306,700 円
変更の理由	標柱の材料費を追加したため