

変更契約結果表

工事名称	本町団地第6棟外壁及び屋根改修工事
工事場所	八屋1520番地
工事の概要(変更後)	環境配慮工事 養生(床面) 151.4㎡ 養生(壁面) 642.1㎡ 躯体補修工事 ひび割れ補修 285.2m 受水槽塗装工事 一式 アンテナ移設費・電線保護費 一式
契約の相手方	西部産業(株)
当初契約日	令和 5 年 11 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	25,573,900 円
変更の理由	工事实績により数量変更及び工事追加が発生したため