

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	広域農道区画線設置工事
工 事 場 所	四郎丸～青畑
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=1990m 路面標示工 L=1003m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 6 年 11 月 15 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,016,400 円
変更の理由	区画線の施行数量変更のため