

変更契約結果表

工事名称	住城1号線道路舗装(その2)工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	舗装工 A=127m ²
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 6 年 11 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,119,500 円
変更の理由	舗装工及び付帯工張コンクリート取付部増による変更のため