

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	天地山公園多目的運動広場補修工事
工 事 場 所	青畑
工 事 の 概 要 (変 更 後)	補修面積増のため A=14,280㎡
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 6 年 6 月 5 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	4,281,200 円
変更の理由	補修面積増のため