

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	赤熊25号線外2路線道路改良工事
工 事 場 所	赤熊
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=388㎡
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 6 年 12 月 11 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,884,100 円
変更の理由	舗装面積及び産廃処理の数量変更のため