

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸26号線道路舗装工事
工 事 場 所	四郎丸
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=70.5m アスファルト舗装工 A=245.0㎡ 路肩盛土 L=55.0m
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 6 年 12 月 26 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,518,000 円
変更の理由	不陸整正から路盤工への変更のため