

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸・野田線薄層カラー舗装(その2)工事
工 事 場 所	四郎丸
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工増のため 工事延長 L=321.1m 舗装工 A=140m ²
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 6 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	5,432,900 円
変更の理由	舗装工増のため