

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	松江漁港物揚護岸改修(その1) 工事
工 事 場 所	松江
工 事 の 概 要 (変 更 後)	被覆ブロック工 N=139個 舗装工 A=79m ² 取付舗装工 A=95m ²
契約の相手方	(株) 豊成建設
当初契約日	令和 6 年 8 月 7 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	34,998,700 円
変更の理由	取付舗装工の追加による変更増のため