

## 変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その12)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=70.5m アスファルト舗装工 A=245.0m <sup>2</sup> 路肩盛土 L=55.0m
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 6 年 8 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	20,113,500 円
変更の理由	L型擁壁工の変更及び付属施設工の追加のため