

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	林道第2豊築線擁壁工事
工 事 場 所	下川底
工 事 の 概 要 (変 更 後)	防護柵設置工(ガードレール)の延長のため アスファルト舗装 $A=6.1\text{m}^2$ コンクリート擁壁 $V=7.1\text{m}^3$
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 6 年 8 月 2 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,314,500 円
変更の理由	防護柵設置工(ガードレール)の延長のため