

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	渕迫池耐震調査業務委託
業務委託 場所	川内
業務委託 の概要(変更後)	液状化検討業務 1箇所
契約の相手方	(株) 日設コンサルタント
当初契約日	令和 6 年 8 月 8 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 7 年 2 月 28 日
契約金額(変更後)	9,643,700 円
変更の理由	地質調査業務の変更のため