

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	住城2号線道路簡易舗装工事
工 事 場 所	山内
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗 装 工 A=540m ²
契約の相手方	(株)松本組
当初契約日	令和 6 年 9 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,246,300 円
変更の理由	拡幅部舗装面積増のため