

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	豊前市ため池ハザードマップ作成業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	ため池氾濫解析の検討 7池
契約の相手方	国際航業(株)福岡支店
当初契約日	令和 6 年 9 月 17 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	12,001,000 円
変更の理由	氾濫解析の検討に伴う変更のため