

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	梨木川護岸改修工事
工事 場所	三毛門
工事 の概要(変更後)	護岸工 A=66m ²
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 6 年 10 月 11 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,155,300 円
変更の理由	すりつけ工及びコンクリートブロック積の施行数量変更のため