

## 変更契約結果表

工事名称	八屋93号線道路改良工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	舗装工 A=16.0m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)豊成建設
当初契約日	令和 6 年 11 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,080,100 円
変更の理由	仕戻舗装復旧範囲変更による面積増のため