

## 変更契約結果表

工事名称	三毛門43号線道路舗装補修工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	工事延長 L=33.9m 舗装工 A=136m <sup>2</sup>
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 7 年 12 月 9 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 8 年 3 月 18 日
契約金額(変更後)	1,402,500 円
変更の理由	舗装面積の変更のため