

## 変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路舗装(その2)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=62.0m 舗装工 A=551m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	令和 7 年 12 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,406,800 円
変更の理由	工事延長及び舗装面積の増のため