

変更契約結果表

工事名称	今市・六郎線外1路線薄層カラー舗装(その2)工事
工事場所	千束・吉木
工事の概要(変更後)	工事延長 L=258.9m カラー舗装工(アスファルト)A=106㎡ カラー舗装工(コンクリート)A=14㎡ 区画線工 L=300m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 7 年 12 月 22 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,925,000 円
変更の理由	カラー舗装工、区画線工の増のため