

変更契約結果表

工事名称	青畑3号線道路改良工事
工事場所	青畑
工事の概要(変更後)	舗装工 A=15m ²
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 7 年 12 月 19 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,787,500 円
変更の理由	張コンクリートによる増のため