

変更契約結果表

業務委託 名称	三毛門出屋遺跡1次発掘調査 I 期に伴う空中写真撮影測量業務
業務委託 場所	三毛門549ほか
業務委託 の概要(変更後)	空中写真撮影 2回 解析 5645m ²
契約の相手方	九州航空(株)福岡営業所
当初契約日	令和 8 年 2 月 3 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 8 年 3 月 25 日
契約金額(変更後)	3,831,300 円
変更の理由	対象面積及び撮影回数が増のため