

## 変更契約結果表

工事名称	ト仙の郷温泉加温装置新設工事
工事場所	篠瀬57-2
工事の概要(変更後)	設置工事 1式 電気工事 1式 ガス工事 1式 ろ過システム工事 1式
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	令和 8 年 2 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	42,014,500 円
変更の理由	加圧給水ポンプユニット交換のため