

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	中川底2号線外道路補修工事
工 事 場 所	中川底
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=19.5m 舗装工 A=36m ² 排水工 L=19.5m
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 7 年 6 月 3 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,721,500 円
変更の理由	排水工及び舗装工の増のため