

変 更 契 約 結 果 表

| | |
|---------------|-------------------|
| 業務委託 名称 | 豊前市橋梁点検業務委託 |
| 業務委託 場所 | 市内一円 |
| 業務委託 の概要(変更後) | 橋梁定期点検(近接目視) 95橋 |
| 契約の相手方 | (株)千代田コンサルタント九州支店 |
| 当初契約日 | 令和 7 年 6 月 4 日 |
| 変更の種類 | 減工 |
| 業務委託 期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 30,793,400 円 |
| 変更の理由 | 橋長区分変更に伴う減のため |