

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	大村7号線道路舗装補修工事
工 事 場 所	大村
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=45m 土工 1式 舗装工 L=113m ²
契約の相手方	(有)昂建設
当初契約日	令和 7 年 7 月 11 日
変更の種類	内容変更
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	968,000 円
変更の理由	既設舗装厚増による産廃処理の増、掘削土量の減のため